

令和5年5月16日

氷見市長 林正之 様

要 望 書

泊地区自治会

区長 出崎栄一



泊地区事業計画事項の進捗確認シート（市役所に要望及び共に対応する案件）

作製：令和5年5月6日

No.	事業計画	要望書、申請書、等	進捗	今後の予定、要望	打ち合わせ
1	自動車通行時、グレーチング上の騒音対策 ※瀬間田 1, 2 号線/菰田北線 *道路課	1) H28/4/7、他：現場確認、応急処置をした。	1) R3/8；瀬間田 1, 2 号線について整備済。様子を見て行く。 2) R4/4 現在；菰田北線進展なし	1) R5/4；瀬間田 1, 2 号線で再発箇所あり。	1) R4/5/17；川端氏 今年度中に対応する。(R4 年度中に進展なし)
2	宅前急傾斜擁壁部の崩落、他への対 ※R4/5/17；濱本 k、山崎氏 当件は、土木案件→農林案件に変更	さんの要望書 (平成 31 年 2 月 20 日 氷見市建設課課長宛て)	1) H30/11/27；氷見市、同市議、地区役員とで現地確認実施。市からは、「今後、県土木とも連携して、対応する」との事。 2) R4/4 現在；進展なし	2) R4 年度には、予算化できなかった。市、引き続き、要望を続ける。→今後の推移確認	令和 3 年 10 月；山崎氏、他 1) 別角度から検討する。 R4/5/17；濱本 k、山崎氏 1) 県・農林振興センター、確認済 県で、現場確認を行い、「危険箇所」 (県の補助金を活用) 付済み。
3	市道への要望 (市道アスファルトの亀裂、等の修繕) (R3 年度の繰越、他) *道路課	1) R3/6/8；道路課(川端氏、他 2 名) 市道関係の要望事項に関して、地区内を歩いて、現場確認済み。	1) 電柱下のグレーチングの新設、損傷；宅側小川 2) 路面の亀裂、凹凸箇所の補修：宅前の窪み、宅裏の亀裂、宅裏の亀裂・傾斜、宅後の全体凹み、宅横の暗渠部の凹み 3) 車庫前の排水：路面を切って、溝を作る。 4) 宅下流付近への暗渠、柵の設置、等の安全対策		1) R3/10/18；打ち合わせ R4 年度に予算化、実施予定 R4/5/17；川端氏、他 2) 予算に基づき、順次、実施予定 3) R4 年度の進展なし
4	瀬間田地内、市道拡幅 *道路課	1) 瀬間田 3 号線拡幅の要望	1) R4/4；口頭(参考図)	※予算化	
5	国道 160 号沿い(くじ川口)		1) R4/6；口頭		

	付近～セリオール北側付近間)の環境整備(流木、等)に関する要望 *環境防犯課				
6	コミュニティ助成事業の申請 *地域協働課	※R4/9 ; 原案、相談			
7	国道 160 号(藪田児童公園～脇方橋間)の改修について ※雨量規制への対応含む *道路課	1. 地域(藪田・小杉・泊・宇波)が抱える「藪田トンネル内の拡幅、S 字の急カーブ個所の解消・見通しの確保、雨量規制や崖の崩落などによる通行規制問題の解消、等、」解消に向けて、早急な対応をお願いいたします。 2. 泊地内では、平成 30 年度から、連続して、事故が発生 1) 平成 30 年 2 月 17 日: 高岡方面から来た車がカーブを曲がり切れずに、家の塀垣に激突 2) 令和元年 5 月: 家前路面に急ブレーキによる大きな「スリップ跡」が残されていた 3) 令和 2 年 1 月 19 日: 家前付近で、見通しの悪さに起因する車対車の衝突事故 4) 令和 2 年 11 月 19 日夜: 泊地内(公民館裏付近)のガードレール損壊事故	*平成 27 年度以降、毎年、県議、市議同行のもと、4 区長連名で国交省富山河川事務所へ要望に上がっている。何か具体的に見えるものがほしい。 1) R3/8/19 ; 関係者で、国交省、他に、要望に上がる。(県議、市議、区長同行) R4/5/17 ; 川端氏、他 今年度、宇波で、測量。海側に拡幅の方向		