



～宇波地区～  
市長のまちづくり  
ふれあいトーク



ほんがわ

ゆうじろう

氷見市長 本川 祐治郎

---

—ふれあいトーク—

たなせ よしあき  
副市長 棚瀬 佳明

まえつじ      あきお  
教育長      前辻      秋男

たかはし まさあき  
企画振興部長 高橋 正明

- (1) 市の総合的企画、秘書、広報
- (2) 地域協働、防災、交通・防犯
- (3) 商工業、労働、観光
- (4) 水産業
- (5) 漁業交流館の整備

いけだ しずお  
防災・危機管理監 池田 士壽男

・自然災害や原子力防災対策

はまい ひろふみ  
総務部長 濱井 博文

- (1) 行政一般
- (2) 統計
- (3) 職員の進退及び身分
- (4) 財政、財産
- (5) 税

みやもと ひでお  
市民部長 宮本 秀夫

- (1) 社会福祉
- (2) 保健衛生、介護保険
- (3) 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録
- (4) 国民年金、国民健康保険
- (5) 環境保全

じょうづか のぶとし  
建設農林部長 定塚 信敏

- (1) 道路、河川
- (2) 都市計画、住宅、建築
- (3) 上水道、下水道
- (4) 農業、林業、農地

能越自動車道対策室長（建設課長兼務）

ふくしま

まさのり


福嶋 雅範

- ・能越自動車道の整備推進
- ・市管理の道路整備、管理



消防長 堂尻 繁  
どうじり しげる

・消防、予防、救急

消防指令事務の単独運用図(現在)



消防指令事務  
共同運用  
仮運用H25.12  
本運用H26.1



# 現 消防相互応援出動区域図



# 新 消防相互応援出動区域図



# 教育次長（学校教育課長兼務）

はやし かつみ

林 克己

- ・社会教育（文化、スポーツ）
- ・学校管理

教育次長（総合教育センター所長兼務）

かの

ようこ

加野 陽子

・学校教育、教育研究

---

—ふれあいトーク—

博物館で



## 思い出を語らんまいけ


氷見に博物館があるのをご存じですか？  
市民会館の隣、図書館と同じ建物内にあります。  
そんなん、あるかけ？ という方や 知っとるわいね！  
と言う方がいらっしゃると思います。  
では、博物館を知っていても入ったことのある方は？



昔、一回だけ入ったことあるわ～ 又は  
な～ん、無いわ。お金かかるがいろいろ？  
と言う声がよく聞こえるように思います。  
そんな声にお応えして今回は、

通常入館料100円がかかるところを**無料で！**

しかも**送迎バス付**（こちらも無料）で  
見学していただきたいと思います。



博物館も年を重ねるごとに  
みなさんから寄贈された民具で展示物が増えたり、  
新しいコーナーができたり、と少しずつ変化を続けています。



暮らしの中で使っていた道具を見て、触れて、  
見られまこれ、あら懐かしー！ とか  
今でも使っとるわいね～ と  
同世代のお仲間と思い出を語り合いませんか？  
この機会にぜひ博物館へお越しください。

**実施日：9月～11月の火曜～金曜**

（ただし9/17・24（火）、11/5（火）を除く）

**募集団体数：先着順で10団体まで**

**参加人数：10～15名程度**

**参加費：無料**

# 地域担当職員

学校教育課

つるが

釣賀

かつゆき

勝行

財務課

たかの

高野

てるお

照夫

# 市政について

氷見市長 本川 祐治郎

ハードからソフト、ソフトからハートへ

つぶやきを形に


市民はまちの使い手の専門家

# 『氷見市の予算について』

## ～9月補正予算の概要及び市の財政状況～


# 決算の内訳(平成24年度)

## 【歳入】



※「地方交付税」には、交付税の振り替えである「臨時財政対策債」を含む

## 【歳出】




# 決算の内訳(平成24年度)

## 【歳入】


今回(9月補正)の予算規模を、平成24年度決算に当てはめると…

全体の約4%相当




※「地方交付税」には、交付税の振り替えである「臨時財政対策債」を含む

## 【歳出】



# 9月補正予算の内容

## 【補正予算の内容】



### ④施設の維持・修繕

3,350万円

- 道路修繕 1,800万円
- 小中学校修繕 347万円

### ⑤社会福祉・教育の充実

2,562万円


- 保育所大規模修繕 1,260万円
- 小中学校教材購入 513万円
- 生活・介護サポーター養成 360万円

### ⑥産業振興 1,547万円

- 中山間地域営農組織支援 1,000万円

# 市庁舎移転整備事業の財源

市庁舎移転整備事業の追加分(3億9,596万円)を  
市民の税負担に当てはめると...



「緊急防災・減災事業債」の借入れが認められれば...

市民ひとりあたり  
**約201円／年の負担**  
(10年間)


借入れが認められなければ...

市民ひとりあたり  
**約670円／年の負担**  
(10年間)

(※借金の元金に係る負担)

# 氷見市の財政状況①

## 実質公債費比率の推移



### ◇35.0%以上:財政再生団体

⇒「財政再生計画」の策定、公表等が義務づけられ、地方債の発行が制限される

### ◇25.0%以上:早期健全化団体

⇒「財政健全化計画」の策定、公表等が義務づけられる


### ◇18.0%以上:起債許可団体

⇒地方債の発行に都道府県知事の許可が必要となる

# 氷見市の財政状況②

## 市債発行額と公債費の推移


(億円)



| 事業             | 総事業費   | (うち市債)   | 実質負担額  | 実質負担割合 |
|----------------|--------|----------|--------|--------|
| ふれあいスポーツセンター整備 | 45.5億円 | (40.3億円) | 23.7億円 | 5割     |
| 海浜植物園整備        | 20.7億円 | (16.0億円) | 12.1億円 | 6割     |
| 市庁舎移転整備        | 19.4億円 | (16.3億円) | 7.3億円  | 3割     |

# 氷見市の財政状況③

## 市債残高の推移



「将来負担比率」とは・・・

市の財政規模に対して、借入金(市債)や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高を指標化したもの  
(平成19年度決算より導入)

# 『市庁舎移転整備について』

～9月補正予算の概要及び修正内容～

# 市庁舎移転整備事業の概要①

東日本大震災の教訓を踏まえ、地震や津波などの災害時に、行政機能を維持し、防災拠点としての機能が発揮できるよう、耐震性などに不備のある現庁舎から、旧有磯高校(体育館や校舎等の一部)の建物を新しい市庁舎として改修し、移転することになりました。

広報ひみ平成24年9月号

10月号

11月号

12月号



# 市庁舎移転整備事業の概要②




旧有機高校体育館



新庁舎イメージ図  
(平成24年8月)


# 市庁舎検討案① (H24. 10月)

1階




# 市庁舎検討案① (H24. 10月)


2階




2階平面図



別館2階平面図




別館3階平面図



別館屋上平面図


# 市庁舎検討案② (H25. 3月)

1階




# 市庁舎検討案② (H25. 3月)

## 2階




2階平面図 (案)




別館2階平面図 (案)

別館3階平面図 (案)



旧記念会館2階平面図



旧記念会館1階平面図

S : 1/400

2013/03/07 山下・浅地設計共同企業体

# 市庁舎検討案③ (H25. 9月)

グラウンド

西側駐車場  
(職員用)  
178台


B棟

A棟

C棟

寿養荘側

屋内健康広場側



# 1階

市民課、税務課、  
福祉課、健康課等  
(ワンストップ  
フロアサービス)


教育委員会

市民協働  
スペース


建設課、都市計画課等

2階


1階




2階



2階



1階



# 市庁舎移転整備事業費の経緯①


## 平成24年度市庁舎移転整備事業費

| 議会                      | 事業費        | 備考                 |
|-------------------------|------------|--------------------|
| 臨時議会<br>平成24年10<br>月30日 | 14億6,000万円 | 用地購入費を含む全<br>体事業費  |
| 平成25年3月<br>定例会          | 8,280万円    | 内装の木質化や照明<br>のLED化 |
| 計                       | 15億4,280万円 |                    |


全額を25年度に繰り越す

# 市庁舎検討案① (H24. 10月)


1階




1階平面図



住民開放集会施設  
1階平面図





B棟2階曲面天井

解体箇所の増加

空調設備

玄関ポーチの増設

身障者駐車場から玄関先までの  
キャノピー設置

# 市庁舎移転整備事業費の経緯②

## 見積り結果

| 増額の内訳                     | 増 額        |
|---------------------------|------------|
| 空調設備                      | +1億3,864万円 |
| 玄関ポーチの増築                  | +1億1,778万円 |
| 曲面天井                      | +4,893万円   |
| 解体個所の増加                   | +3,527万円   |
| 身障者駐車場から玄関先まで<br>キャンピーの設置 | +3,485万円   |
| ⋮                         | ⋮          |
| 計                         | +6億6,576万円 |

既存の電灯・配線の再利用

エレベーターを2基から1基に削減

旧武道場を改修せず  
防災資機材庫として使用

# 市庁舎移転整備事業費の経緯③

## 行政の削減努力

| 減額の内訳           | 減 額        |
|-----------------|------------|
| 既存の電灯・配線の再利用    | －5,937万円   |
| 武道場の改修の取りやめ     | －2,772万円   |
| エレベーターを2基から1基に減 | －1,339万円   |
| ⋮               | ⋮          |
| 計               | －1億5,120万円 |

## 市庁舎移転整備事業費の経緯④

市庁舎移転整備事業費(繰越額)

15億4,280万円

9月議会 補正のお願い

5億1,959万円

(6億6,576万円－1億5,120万円の結果として)

# 9月補正の提案内容①

## ①断熱サッシの設置 提案額 7,943万円

### ■工事内容

空調効果を高めるため、A棟、B棟、C棟の既設サッシを、断熱サッシに取り替える。



# 9月補正の修正内容①

## ①断熱サッシの設置 修正額 5,987万円

### ■工事内容

空調効果を高めるため、**A棟1階**、B棟、C棟の既設サッシを、断熱サッシに取り替える。



# 9月補正の提案内容③

## ③自家発電設備の増設 提案額 3,749万円

### ■工事内容

自家発電能力を100KVAから350KVAに変更する。  
(電力確保を災害対策室から庁舎全体の4分の1へ引き上げ)



# 9月補正の修正内容③

## ③自家発電設備の増設 修正額 0円

### ■工事内容

自家発電能力を100KVAから350KVAに変更する。  
(電力確保を災害発生時、庁舎全体へ引き上げ)



# 9月補正の提案内容④

## ④キャノピーの設置 提案額 3,485万円

### ■工事内容

障がい者駐車場から正面玄関までキャノピーを設置



# 9月補正の修正内容④

## ④キャノピーの設置 修正額 2,000万円

### ■工事内容

障がい者駐車場の位置を正面玄関に近づけて(屋根面積の減)キャノピーを設置




# 9月補正の提案内容⑤

## ⑤熱交換機付き換気扇の設置

提案額 5,088万円

### ■工事内容

換気扇を熱交換機付きに変更する。




# 9月補正の修正内容⑤

## ⑤熱交換機付き換気扇の設置

修正額 0円

### ■工事内容

換気扇を熱交換機付きに変更する。



# 9月補正の提案内容⑥

## ⑥庁舎外壁の塗装 提案額 2,817万円

### ■工事内容

市庁舎A棟、B棟、C棟の外壁塗装を行う。



# 9月補正の修正内容⑥

## ⑥庁舎外壁の塗装 修正額 606万円

### ■工事内容

市庁舎~~A棟、B棟、C棟~~の外壁塗装を行う。



# 9月補正の修正内容のまとめ

## 9月定例会での主な減額

| 減額の内訳           | 減 額        |
|-----------------|------------|
| 自家発電設備増設の取りやめ   | －3,749万円   |
| 熱交換機付換気扇設置の取りやめ | －2,962万円   |
| A棟2階断熱サッシの取りやめ  | －1,956万円   |
| ⋮               | ⋮          |
| 計               | －1億2,363万円 |

## 市庁舎移転整備事業費の経緯④

市庁舎移転整備事業費（繰越額）

15億4,280万円

9月補正（見積り結果） +6億6,576万円

（行政の削減） -1億5,120万円

（委託料の増額） +503万円

議会修正案 -1億2,363万円

**全体事業費計**

**19億3,876万円**

# 市庁舎移転整備事業の予算額①

(単位 万円)

| 種 別      | 当初見積額   | 9月補正額   | 現在見積額   | 備 考 |
|----------|---------|---------|---------|-----|
| 建設工事     | 3億8,657 | 3億1,711 | 7億 368  |     |
| 改修部内装解体  | 1,527   | 3,526   | 5,053   |     |
| 1階床改修    | 1,377   | 355     | 1,732   |     |
| 内部工事     | 1億9,750 | 1億1,779 | 3億1,529 |     |
| 内装木質化    | 2,700   | 0       | 2,700   |     |
| 玄関ポーチ増設  | 525     | 7,968   | 8,493   |     |
| キャノピー設置  | 0       | 2,000   | 2,000   |     |
| エレベーター設置 | 2,625   | △1,338  | 1,287   |     |
| 外部建具設置   | 3,570   | 4,918   | 8,488   |     |
| 耐震改修     | 3,150   | 282     | 3,432   |     |
| 外壁改修     | 1,764   | △1,158  | 606     |     |
| 渡り廊下・車庫  | 1,480   | 3,208   | 4,688   |     |
| 駐輪場      | 189     | 171     | 360     |     |

# 市庁舎移転整備事業の予算額②

(単位 万円)

| 種 別        | 当初見積額   | 9月補正額   | 現在見積額   | 備 考 |
|------------|---------|---------|---------|-----|
| 電気設備工事     | 3億8,597 | △4,082  | 3億4,515 |     |
| 受変電設備・LED化 | 3億2,470 | △2,385  | 3億 85   |     |
| 通信設備       | 3,292   | 308     | 3,600   |     |
| 自家発電設備     | 2,835   | △2,005  | 830     |     |
| 機械設備工事     | 2億3,042 | 1億2,982 | 3億6,024 |     |
| 給排水衛生設備    | 5,925   | 2,029   | 7,954   |     |
| 消火設備       | 658     | 52      | 710     |     |
| 空調設備       | 1億6,459 | 1億 901  | 2億7,360 |     |
| その他工事      | 1億5,813 | △1,517  | 1億4,296 |     |
| 舗装         | 1億1,466 | 1,255   | 1億2,721 |     |
| 外溝         | 1,575   | 0       | 1,575   |     |
| 武道館改修      | 2,772   | △2,772  | 0       |     |

# 市庁舎移転整備事業の予算額③

(単位 万円)

| 種 別     | 当初見積額    | 9月補正額   | 現在見積額    | 備 考 |
|---------|----------|---------|----------|-----|
| 工事請負費計  | 11億8,450 | 3億9,094 | 15億7,544 |     |
| 本体＋外溝   | 11億6,109 | 3億9,094 | 15億5,203 |     |
| システム移転等 | 2,341    | 0       | 2,341    |     |
| 委託料     | 4,554    | 478     | 5,032    |     |
| 設計業務    | 3,515    | 0       | 3,515    |     |
| 監理業務    | 829      | 478     | 1,307    |     |
| 測量業務    | 210      | 0       | 210      |     |
| 用地購入費   | 3億0,000  | 0       | 3億0,000  |     |
| 事務費     | 1,275    | 24      | 1,299    |     |
| 合 計     | 15億4,280 | 3億9,596 | 19億3,876 |     |

# 広報ひみ 10月号



**おもてなし**  
 秋の行事シーズンを前に、11月16日(土)に「おもてなし」の石像を中央町の「おもてなし」広場に設置しました。



**市民と行政がともにつくる市庁舎へ  
 新市庁舎現地ワークショップ**

**グループB 学校の記憶を活かし隊**  
 皆さんが持つ学校の記憶や新市庁舎が学校であった事を思い起こすため、旧有識者高校に残された宝物を新市庁舎に活かすことにより、市庁舎への愛着につながる活用方法を4つに分けて話し合いました。

**グループA 市民会議室ワークショップ**  
 みんなで考え、みんなで作る 市民会議室をテーマに、旧記念館である市民会議室の利用方法について、現地で見学ツアーを行った後、3つのグループに分かれて意見を出し合い、それぞれ3つにまとめました。

**グループB**  
 ①障害者就労支援としての福祉カフェや福祉作品の展示の場  
 ②市民が打ち合わせやワークショップを開くことができるいつでも会議室  
 ③氷見ゆかりの映画を流す情報センター作品を展示・販売できる市民ギャラリー

**グループC**  
 ①ランチやカフェが楽しめる福祉カフェや福祉作品の展示の場  
 ②健康教室や婚活の場  
 ③発表・展示ができ、発信もできるスペース

**グループD**  
 ①市民会議室  
 ②駐車場

**グループD 遊事業仕分け(討論型世論調査)**  
 「市民のための 市民による 討論型世論調査ワークショップ」をテーマに、新市庁舎移転整備事業費の増分について、市民の皆さんに意見を求めました。最初に、増額の7つの内容について説明を受けた後、各自でランキング付けを行い、3つのグループごとに討議をしました。

**グループC 屋外スペースの使い方と花とみどりのデザインを考えよう**  
 新市庁舎の屋外スペースについて、「こんな花、みどりがあったらいいな」「こんな使い方ができたらいいな」という視点から、さまざまな意見を伺い合いました。当日は、新市庁舎の模型も用意し、木の高さなどもイメージして考えました。

**ワークショップ結果**  
 ①庁舎全体に対応する自家発電設備  
 ②空調効率を上げるための空調設備工事  
 ③断熱性能を高めるための外壁設備工事  
 ④セキュリティを高めるための通信設備工事  
 ⑤外壁を塗装するための外壁改修(A・B・C棟)

**「こんな花、みどりがあっていいな」**  
 ・ツツジを植えてほしい  
 ・タブの木を植してほしい  
 ・フジ類があったらいい  
 ・屋根にスナゴケがあれば植えてほしい

**「こんな使い方ができたらいいな」**  
 ・市民(パター、貴賓室など)総合市  
 ・ラーラー(ネット)を設置  
 ・植栽場

**新市庁舎について考える**  
 市民と職員が合同ワークショップを行い、意見交換を行いました。市民の皆さんから、市民会議室の活用方法や、市民の皆さんが安心して利用できるような環境づくりについて、さまざまなご意見を伺いました。

**その他のワークショップ**  
 市民の皆さんがワークショップに参加して、意見交換を行いました。市民の皆さんから、市民会議室の活用方法や、市民の皆さんが安心して利用できるような環境づくりについて、さまざまなご意見を伺いました。

広報ひみ 2013.10

**新市庁舎デザインワークショップ「提案会」のご案内**

これまで計3回にわたり開催した新市庁舎デザインワークショップで、市民の皆さんからたくさんのご意見やアイデアをいただきました。新市庁舎移転プロジェクトチームが、これらの貴重なご意見をまとめて、今後実現する方向に、市民ご意見へのレスポンスをさせていただきます。また、これまでのワークショップの振り返りも実施します。ご意見もぜひお聞かせください。

●日時 10月9日(木)午後7時～9時  
 ●場所 いきいき元気館3階ホール

※事前に予約の必要はありません。  
 ※問い合わせ 財務課 ☎74-8035

**ワークショップを終えて**  
 市民の皆さんが自由に参加していただき、初めてのワークショップは、実りの秋にふさわしく実り多いものとなりました。参加いただいた皆さんには、お忙しい中、また、お忙しい中、ご尽力いただき本当にありがとうございます。これまで議論いただいた内容を生かしながら、利用しやすく美しい新市庁舎となるよう、来春の完成に向けて努力してまいります。

**アンケート集計結果**  
 市民の皆さんからいただいたご意見、ご要望を整理しました。ご意見、ご要望の多くは、市民の皆さんが安心して利用できるような環境づくりについて、さまざまなご意見を伺いました。

**ワークショップを終えて**  
 市民の皆さんが自由に参加していただき、初めてのワークショップは、実りの秋にふさわしく実り多いものとなりました。参加いただいた皆さんには、お忙しい中、また、お忙しい中、ご尽力いただき本当にありがとうございます。これまで議論いただいた内容を生かしながら、利用しやすく美しい新市庁舎となるよう、来春の完成に向けて努力してまいります。

**アンケート集計結果**  
 市民の皆さんからいただいたご意見、ご要望を整理しました。ご意見、ご要望の多くは、市民の皆さんが安心して利用できるような環境づくりについて、さまざまなご意見を伺いました。

**ワークショップを終えて**  
 市民の皆さんが自由に参加していただき、初めてのワークショップは、実りの秋にふさわしく実り多いものとなりました。参加いただいた皆さんには、お忙しい中、また、お忙しい中、ご尽力いただき本当にありがとうございます。これまで議論いただいた内容を生かしながら、利用しやすく美しい新市庁舎となるよう、来春の完成に向けて努力してまいります。

**アンケート集計結果**  
 市民の皆さんからいただいたご意見、ご要望を整理しました。ご意見、ご要望の多くは、市民の皆さんが安心して利用できるような環境づくりについて、さまざまなご意見を伺いました。

# 市民と行政が とものにつくる市庁舎へ 新市庁舎デザインワークショップ “提案会”

前回の新市庁舎現地ワークショップの結果  
をご報告し、  
今後のご提案を発表！！

10/9

水

会 場:いきいき元気館

時 間:午後7時から9時まで

※ 誠にお手数ですが、午後6時45分までに受付を済ませてください。

事前予約は不要です。