



～藪田地区～
市長のまちづくり
ふれあいトーク



ほんがわ

ゆうじろう

氷見市長 本川 祐治郎

—ふれあいトーク—

たなせ よしあき
副市長 棚瀬 佳明

—ふれあいトーク—

たかはし まさあき
企画振興部長 高橋 正明

- (1) 市の総合的企画、秘書、広報
- (2) 地域協働、防災、交通・防犯
- (3) 商工業、労働、観光
- (4) 水産業
- (5) 漁業交流館の整備

いけだ しずお
防災・危機管理監 池田 士壽男

・自然災害や原子力防災対策

はまい ひろふみ
総務部長 濱井 博文

- (1) 行政一般
- (2) 統計
- (3) 職員の進退及び身分
- (4) 財政、財産
- (5) 税

みやもと ひでお
市民部長 宮本 秀夫

- (1) 社会福祉
- (2) 保健衛生、介護保険
- (3) 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録
- (4) 国民年金、国民健康保険
- (5) 環境保全

建設農林部長 定塚 信敏

じょうづか のぶとし

- (1) 道路、河川
- (2) 都市計画、住宅、建築
- (3) 上水道、下水道
- (4) 農業、林業、農地

能越自動車道対策室長（建設課長兼務）

ふくしま

まさのり

福嶋 雅範


- ・能越自動車道の整備推進
- ・市管理の道路整備、管理

消防長 堂尻 繁



どうじり しげる

・消防、予防、救急


消防指令事務の単独運用図(現在)




消防指令事務
共同運用
仮運用H25.12
本運用H26.1



現 消防相互応援出動区域図



新 消防相互応援出動区域図



教育次長(学校教育課長兼務)

はやし かつみ

林 克己

- ・社会教育(文化、スポーツ)
- ・学校管理

教育次長（総合教育センター所長兼務）

かの

ようこ

加野 陽子

・学校教育、教育研究

—ふれあいトーク—

地域担当職員

あまさか
福祉課 天坂 正
ただし

かくち
能越自動車道対策室 角地 公治
こうじ

市政について

氷見市長 本川 祐治郎

—ふれあいトーク—

ハードからソフト、ソフトからハートへ

つぶやきを形に

市民はまちの使い手の専門家


—ふれあいトーク—

決算の内訳(平成24年度)


【歳入】

今回(9月補正)の予算
規模を、平成24年度決算
に当てはめると…

全体の約4%相当




【歳出】



9月補正予算の内容

【補正予算の内容】



④施設の維持・修繕

3,350万円

- 道路修繕 1,800万円
- 小中学校修繕 347万円

⑤社会福祉・教育の充実

2,562万円


- 保育所大規模修繕 1,260万円
- 小中学校教材購入 513万円
- 生活・介護サポーター養成 360万円

⑥産業振興 1,547万円

- 中山間地域営農組織支援 1,000万円

市庁舎移転整備事業の財源

市庁舎移転整備事業の追加分(3億9,596万円)を
市民の税負担に当てはめると・・・



「緊急防災・減災事業債」の借入れが認められれば・・・

市民ひとりあたり
約201円／年の負担
(10年間)


借入れが認められなければ・・・

市民ひとりあたり
約670円／年の負担
(10年間)

(※借金の元金に係る負担)

氷見市の財政状況①

実質公債費比率の推移



◇35.0%以上:財政再生団体

⇒「財政再生計画」の策定、公表等が義務づけられ、地方債の発行が制限される

◇25.0%以上:早期健全化団体

⇒「財政健全化計画」の策定、公表等が義務づけられる


◇18.0%以上:起債許可団体

⇒地方債の発行に都道府県知事の許可が必要となる

氷見市の財政状況②

市債発行額と公債費の推移


(億円)



事業	総事業費	(うち市債)	実質負担額	実質負担割合
ふれあいスポーツセンター整備	45.5億円	(40.3億円)	23.7億円	5割
海浜植物園整備	20.7億円	(16.0億円)	12.1億円	6割
市庁舎移転整備	19.4億円	(16.3億円)	7.3億円	3割

氷見市の財政状況③

市債残高の推移



「将来負担比率」とは・・・

市の財政規模に対して、借入金(市債)や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高を指標化したもの
(平成19年度決算より導入)

『市庁舎移転整備について』

～9月補正予算の概要及び修正内容～

市庁舎移転整備事業の概要①

東日本大震災の教訓を踏まえ、地震や津波などの災害時に、行政機能を維持し、防災拠点としての機能が発揮できるよう、耐震性などに不備のある現庁舎から、旧有磯高校(体育館や校舎等の一部)の建物を新しい市庁舎として改修し、移転することになりました。

広報ひみ平成24年9月号

10月号

11月号

12月号



市庁舎移転整備事業の概要②

旧有磯高校体育館



新庁舎イメージ図
(平成24年8月)




1 階




市庁舎検討案①(H24. 10月)


2階




2階平面図



別館2階平面図




別館3階平面図




別館屋上平面図

平成24年12月
基本・実施設計業務
プロポーザルに山下設計
から提出された鳥瞰図




【プロポーザル提案時の計画全体イメージ】

1 階




市庁舎検討案②(H25. 3月)

2階




2階平面図(案)




別館2階平面図(案)

別館3階平面図(案)



旧記念会館2階平面図



旧記念会館1階平面図

S : 1/400

2013/03/07 山下・浅地設計共同企業体


市庁舎検討案③(H25. 9月)

グラウンド

西側駐車場
(職員用)
178台

寿養荘側

屋内健康広場側



1階


市民課、税務課、
福祉課、健康課等
(ワンストップ
フロアサービス)


教育委員会
市民協働
スペース

建設課、
都市計画課等

2階

1階






2階

2階

1階



市庁舎移転整備事業費の経緯①


平成24年度市庁舎移転整備事業費

議会	事業費	備考
臨時議会 平成24年10 月30日	14億6,000万円	用地購入費を含む全 体事業費
平成25年3月 定例会	8,280万円	内装の木質化や照明 のLED化
計	15億4,280万円	

全額を25年度に繰り越す

1 階






市庁舎移転整備事業費の経緯②

見積り結果

増額の内訳	増 額
空調設備	+1億3,864万円
玄関ポーチの増築	+1億1,778万円
曲面天井	+4,893万円
解体個所の増加	+3,527万円
身障者駐車場から玄関先まで キャノピーの設置	+3,485万円
⋮	⋮
計	+6億6,576万円



既存の電灯・配線の再利用

This is a detailed architectural floor plan of a multi-story building. The plan shows various rooms, corridors, and structural elements. Three callout boxes with orange backgrounds and black borders provide specific renovation information. The first box, at the top, points to a central area with a circled orange circle. The second box, in the middle right, points to a vertical shaft area. The third box, at the bottom right, points to a large open area at the bottom of the building. The plan includes numerous small labels and dimensions, typical of professional architectural drawings.

エレベーターを2基から1基に削減

旧武道場を改修せず
防災資機材庫として使用

市庁舎移転整備事業費の経緯③

行政の削減努力

減額の内訳	減 額
既存の電灯・配線の再利用	－5, 937万円
武道場の改修の取りやめ	－2, 772万円
エレベーターを2基から1基に減	－1, 339万円
⋮	⋮
計	－1億5, 120万円

市庁舎移転整備事業費の経緯④

市庁舎移転整備事業費（繰越額）

15億4,280万円

9月議会 補正のお願い

5億1,959万円

（6億6,576万円－1億5,120万円の結果として）

9月補正の提案内容①

①断熱サッシの設置 提案額 7,943万円

■工事内容

空調効果を高めるため、A棟、B棟、C棟の既設サッシを、断熱サッシに取り替える。



9月補正の修正内容①

①断熱サッシの設置 修正額 5,987万円

■工事内容

空調効果を高めるため、**A棟1階**、B棟、C棟の既設サッシを、断熱サッシに取り替える。



9月補正の提案内容③

③自家発電設備の増設 提案額 3,749万円

■工事内容

自家発電能力を100KVAから350KVAに変更する。
(電力確保を災害対策室から庁舎全体の4分の1へ引き上げ)



9月補正の修正内容③

③自家発電設備の増設 修正額 0円

■工事内容

自家発電能力を100KVAから350KVAに変更する。
(電力確保を災害発生時、全庁舎全体へ引き上げ)



9月補正の提案内容④

④キャノピーの設置 提案額 3,485万円

■工事内容

障がい者駐車場から正面玄関までキャノピーを設置



9月補正の修正内容④

④キャノピーの設置 修正額 2,000万円

■工事内容

障がい者駐車場の位置を正面玄関に近づけて(屋根面積の減)キャノピーを設置




9月補正の提案内容⑤

⑤熱交換機付き換気扇の設置

提案額 5, 088万円

■工事内容

換気扇を熱交換機付きに変更する。




9月補正の修正内容⑤

⑤熱交換機付き換気扇の設置

修正額 0円

■工事内容

換気扇を熱交換機付きに変更する。



9月補正の提案内容⑥

⑥庁舎外壁の塗装 提案額 2,817万円

■工事内容

市庁舎A棟、B棟、C棟の外壁塗装を行う。



9月補正の修正内容⑥

⑥庁舎外壁の塗装 修正額 606万円

■工事内容

市庁舎~~A棟、B棟~~、C棟の外壁塗装を行う。



9月補正の修正内容のまとめ

9月定例会での主な減額

減額の内訳	減 額
自家発電設備増設の取りやめ	－3,749万円
熱交換機付換気扇設置の取りやめ	－2,962万円
A棟2階断熱サッシの取りやめ	－1,956万円
⋮	⋮
計	－1億2,363万円

市庁舎移転整備事業費の経緯④

市庁舎移転整備事業費（繰越額）

15億4,280万円

9月補正（見積り結果）＋6億6,576万円

（行政の削減）－1億5,120万円

（委託料の増額）＋503万円

議会修正案 －1億2,363万円

全体事業費計

19億3,876万円

市庁舎移転整備事業の予算額①

(単位 万円)

種 別	当初見積額	9月補正額	現在見積額	備 考
建設工事	3億8,657	3億1,711	7億 368	
改修部内装解体	1,527	3,526	5,053	
1階床改修	1,377	355	1,732	
内部工事	1億9,750	1億1,779	3億1,529	
内装木質化	2,700	0	2,700	
玄関ポーチ増設	525	7,968	8,493	
キャノピー設置	0	2,000	2,000	
エレベーター設置	2,625	△1,338	1,287	
外部建具設置	3,570	4,918	8,488	
耐震改修	3,150	282	3,432	
外壁改修	1,764	△1,158	606	
渡り廊下・車庫	1,480	3,208	4,688	
駐輪場	189	171	360	

市庁舎移転整備事業の予算額②

(単位 万円)

種 別	当初見積額	9月補正額	現在見積額	備 考
電気設備工事	3億8, 597	△4, 082	3億4, 515	
受変電設備・LED化	3億2, 470	△2, 385	3億 85	
通信設備	3, 292	308	3, 600	
自家発電設備	2, 835	△2, 005	830	
機械設備工事	2億3, 042	1億2, 982	3億6, 024	
給排水衛生設備	5, 925	2, 029	7, 954	
消火設備	658	52	710	
空調設備	1億6, 459	1億 901	2億7, 360	
その他工事	1億5, 813	△1, 517	1億4, 296	
舗装	1億1, 466	1, 255	1億2, 721	
外溝	1, 575	0	1, 575	
武道館改修	2, 772	△2, 772	0	

市庁舎移転整備事業の予算額③

(単位 万円)

種 別	当初見積額	9月補正額	現在見積額	備 考
工事請負費計	11億8,450	3億9,094	15億7,544	
本体＋外溝	11億6,109	3億9,094	15億5,203	
システム移転等	2,341	0	2,341	
委託料	4,554	478	5,032	
設計業務	3,515	0	3,515	
監理業務	829	478	1,307	
測量業務	210	0	210	
用地購入費	3億0,000	0	3億0,000	
事務費	1,275	24	1,299	
合 計	15億4,280	3億9,596	19億3,876	

広報ひみ 10月号



新市庁舎について考える
市民と行政がともにつくる
新市庁舎のイメージを
伝える。市民の意見や
要望を反映させる。市民
の意見や要望を反映させる。
市民の意見や要望を反映させる。

新市庁舎のイメージを
伝える。市民の意見や
要望を反映させる。市民
の意見や要望を反映させる。
市民の意見や要望を反映させる。

グループB 学校の記憶を活かし隊

皆さんが持つ学校の記憶や
新市庁舎が学校であった事を
思い起こすため、旧有識者
に残された宝物を新市庁舎に
活かすことにより、市庁舎への
愛着につながる活用方法を4
つに分類して話し合いました。

宝庫	宝庫
新市庁舎で日常利用 ・教室の引き出しにキャス ターをつけて、仕切り や可動式ボードに ・教材(本・資料)を利用 して、机や椅子を作成	学校の記憶として ・宝物を展示 ・門前や記念館などを行 う展示の一角に残す ・作物を市庁舎敷地内 の畑で栽培・展示する
アート	ソフト
モニュメントや壁画装 飾など ・ガラスに絵を描いてス テンドグラスにする ・校舎に貼られていた 杉を庁舎壁面に貼る	宝物を活用したソフト 事業 ・児童や若者からしなど ・児童生が作った作品 を売店に販売する ・「ありそ」の活用

グループA 市民会議室ワークショップ

「みんなで考え、みんなで作る 市民会議室」を
テーマに、旧記念館である市民会議室の利用方法
について、現地で見学ツアーを行った後、3つのグ
ループに分かれて意見を出し合い、それぞれ3つに
まとめました。

Aグループ	Cグループ
①障害者差別意識として の偏見やフェイク・ニュース の拡散の場 ②市民が打ち合わせや ワークショップを開く ことができるいつでも 会議室 ③水回りやトイレの設備を流 す情報センターや作品 を展示・販売できる 市民ギャラリー	①ランチやカフェが楽し め、市民・職員が交流 できるふれあいサロン ②健康教室や婚活の場 ③発表・展示ができ、発 信もできるスペース
Bグループ	Dグループ
①待合室 ②障害者の働く場 ③駐車場	①市民会議室 ②市民会議室 ③市民会議室

グループD 逆事業仕分け(討論型世論調査)

「市民のための 市民による 討論型世論調査
ワークショップ」をテーマに、新市庁舎移転整備事
業費の増減について、市民の皆さんに意見を表
しました。最初に、増減の2つの内容について説
明を受けた後、各自でランキン付けを行い、3つ
のグループごとに討論しました。

ランキン結果
①庁舎全体に対する自家発電設備
②空調効率を上げるための空調設備工事
③断熱性能を高めるための外壁断熱工事
④セキュリティを高めるための通信設備工事
⑤外壁を塗装するための外壁改修(A・B・C棟)

グループC 屋外スペースの使い方と 花とみどりのデザインを考えよう

新市庁舎の屋外スペースについて、「こんな花、
みどりがあったらいいな」「こんな使い方ができ
たらいいな」という視点から、さまざまな意見を出
し合いました。当日は、新市庁舎の模型も用意し、木
の断面などもイメージして考えました。

「こんな花、みどりが
あったらいいな」
・ツツジを植えてほしい
・タネの木をほしい
・フジ根があったらいい
・屋根にスナゴケがあれ
ばいい
・植えてほしい

「こんな使い方が
できたらいいな」
・市民(リバー、商業)な
ど総合市
・ありそを展示
・ソーラーパネルを設置
・植えてほしい

広報ひみ 2013.10

新市庁舎デザインワークショップ“提案会”のご案内

これまで計3回にわたって開催した新市庁舎デザインワ
ークショップで、市民の皆さんからたくさんのご意見やアイ
デアをいただきました。新市庁舎移転プロジェクトチーム
が、これらの貴重なご意見をまとめて、今後実現するた
めに、市田舎へのプレゼンテーションを行います。
また、これまでのワークショップの振り返りも実施します。
どなたでもお越しいただけますので、ぜひご来場ください。

●日時 10月9日(木) 午後7時～9時
●場所 いきいき元気館 3階ホール
※事前予約の必要はありません。
●問い合わせ 財務課 ☎74-8035

アンケート集計結果

ワークショップを終えて
市民の皆さんが自由に
参加していただく、初めての
ワークショップは、実りの秋に
ふさわしく楽しいものとな
りました。参加いただいた皆
さんには、お疲れさまでした。
お疲れさまでした、ご尽力いただき本
当にありがとうございます。
これまで議論いただいた内容
を基にしながら、利用しやす
く、快適な市庁舎となるよう
、来春の完成に向けて努力
してまいります。

アンケート集計結果
①庁舎全体に対する自家発電設備
②空調効率を上げるための空調設備工事
③断熱性能を高めるための外壁断熱工事
④セキュリティを高めるための通信設備工事
⑤外壁を塗装するための外壁改修(A・B・C棟)

市民と行政が ともにつくる市庁舎へ 新市庁舎デザインワークショップ “提案会”

前回の新市庁舎現地ワークショップの結果
をご報告し、
今後のご提案を発表！！

10/9

水

会 場:いきいき元気館

時 間:午後7時から9時まで

※ 誠にお手数ですが、午後6時45分までに受付を済ませてください。

事前予約は不要です。

- # 1. 国道160号線藪田トンネル～ 一石山間の安全対策について
- 交通事故が多い
 - 雨量規制になると藪田と宇波
で閉鎖され陸の孤島になる

国道160号の安全対策要望



2. 防災無線が聞こえ難い

- どの地区も防災行政無線が聞こえ難い。

3. 小杉地区内迂回市道の整備について

- 迂回用道路は津波避難用としても整備したい。

防災等の情報発信について

防災行政無線

市内133箇所に一斉放送

能越ケーブルTV

092Chにテロップ放送

氷見市ホームページ

トップページの緊急情報欄に情報掲載

メール配信サービス

登録者(登録無料)に情報を配信

緊急速報メール

緊急性の高い避難情報等を配信

火災情報の問合せ

74-9999 (12/2～ 21-9999)

多様な情報伝達手段の確保により、迅速で確実な防災情報等の伝達に努めるとともに、この伝達手段の活用について市民の皆様に啓発してまいります。

地域協働課 地域防災担当 (電話番号)74-8021

ウェブ 画像 動画 辞書 知恵袋 地図 リアルタイム 一覧

検索

▶ 本日発売、iPhoneの最新情報はiPortalで ▶ 無料で遊べるスポットも「秋のおでかけ特集」 NEW! ▶ 格安ツアーを紹介「ヨーロッパ旅行特集」 NEW!

ピックアップ

不動産
今が買い時？ 新築マンション
の注目情報

主なサービス 一覧

- ショッピング
- ヤフオク!
- LOHACO
- 旅行、ホテル予約
- ニュース
- 天気
- スポーツ
- ファイナンス
- テレビ
- GyaO!
- ゲーム
- Y!モバゲー
- 地図
- 路線
- 食べログ

トピックス

経済 エンタメ スポーツ その他

14時18分更新


- ・原発事故跡 観光地にすべきか
- ・大分強殺で逆転有罪判決 NEW!
- ・ダム湖に2遺体 不明の母娘か
- ・琉球聖地、男子禁制を検討
- ・牛井太郎 運営会社が倒産
- ・イチロー 山内氏「圧」しのぶ
- ・中盤の左限定 香川に厳し 道 NEW!
- ・TV局 小枝降板と不倫関係ない

今日の話(36件) 一覧




リンゴ台風以来
9月20日11時39分配信
毎日新聞

話題なう 電光掲示板 駅員混乱? | アオモリズム 気



- ・「ドラゴンクエスト」シリーズ初のブラウザゲーム
- ・ハマる人続出、世界で人気「ものさがしゲーム」

“辛口”レビューも満載



アートネイチャー

私も試しました!

HAIR FOR LIFE SEED

今なら無料体感実施中!

あなたも体感

ログイン

IDでもっと便利に[新規取得]

ログイン履歴 登録情報

メール-メールアドレスを取得

2013年9月20日(金)

今日の天気 (伏木)

0% | 30°C/17°C

明日の天気 (伏木)

10% | 27°C/18°C

雨雲レーダー

氷見市

カレンダー

今日の運勢 牡羊座 83点

豪雨・避難情報など外出先でも受け取れる 防災速報

ポイントを確認

スタークラブ

YAHOO! JAPAN ログイン IDでもっと便利に [新規取得]

[Yahoo! JAPAN - ヘルプ](#)

防災速報



地震、豪雨、津波から、
あなたと家族のみんなを守る

防災速報に登録すると、
設定した最大3地域（ご自宅、ご実家、お勤め先など）に関する地震・豪雨・津波などの速報を、
ケータイやパソコンのメールやスマートフォンアプリ
などでいち早く受け取ることができます。

いいね! 7,211 ツイート 5,947

無料 **登録する**

防災速報が提供する 3つの安心

01 **さまざまな端末に対応**
スマートフォンアプリでもケータイでもパソコンでも受信可能

アプリ版 スマートフォンアプリ（無料）

地震、豪雨、津波などの速報がプッシュ通知で届くスマートフォンアプリ。くらくらと揺れるその直前に地震の予測をお知らせする**緊急地震速報に対応！**（アプリ版限定）

Android版
ダウンロード

iPhone版
ダウンロード



今すぐできる防災対策
すぐにでもできる防災対策があります。

あなたの設定状況

「防災速報」に登録済みの方は、登録したYahoo! JAPAN IDでログインすると設定状況を確認できます。

ログイン

防災速報からのお知らせ

09月04日

小杉地区内迂回市道の整備 について



9月20日 現地視察



4. 県道平阿尾線見田窪地内の改修、垂姫橋の架け替え

- 平阿尾線の改修工事により水の流れが変わり、排水溝から水があふれる。のり面の復旧や市道への流れ込みについての対策は
- 垂姫橋は昭和11年5月に架けられた橋で老朽化が著しくなっている。

垂姫橋（藪田地内）の現況



9月20日 現地視察



5. 泊地区急傾斜工事の維持管理、 雑木の伐採について(泊)

- ・県事業で整備したが、経年劣化のため亀裂などが目立ってきている。
- ・水路も詰まり、大きな雑木も生え
処理に困っている。

問い合わせ先

氷見土木事務所 砂防班

74-2897